
ฉบับแก้ไขวันที่ 29 มกราคม 2563 
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ตามที่ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่าง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 3 ครั้ง คือ  
1) วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. – 16.30 น. บันทึกสำนักบริหารบำรุงทางที่ สร.2/2941 

ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
2) วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. บันทึกสำนักบริหารบำรุงทางที่ สร.2/3782 

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
3) วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. บันทึกสำนักบริหารบำรุงทางที่ สร.2/7        

ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผส.ทล. 1 – 18 วผ.ทล. 1 – 18 วว.ทล. 1 – 18 หพ.ทล. 1 – 18 ผสผ. 
ผสร. ผสป. ผสว. ผสฐ. ผสบ. ผสท.1 ผสท.2 ผสม. ผอพ. ผอ.คน. ผอ.ถท. และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง นั้น  

ในการประชุมทั้ง 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และสาเหตุ ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
สำหรับประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกสำนักงานทางหลวงได้นำไปใช้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันในการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

 

1. มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

ประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวงสอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
และ เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หนังสือ
สำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563) ที่สำนักงบประมาณได้แจ้งเวียน
นั้น สำนักบริหารบำรุงทางจึงได้กำหนดกรอบเวลาการเสนอแผนรายประมาณการสำหรับงานปีเดียว ของสำนัก
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แผนงาน สำนักบริหารบำรุงทาง สำนักอำนวยความปลอดภัย สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ และ 
สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทางไว้ดัง ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2563 

 
 

แนวทางปฏิบัติ ให้ สำนักงานทางหลวงที่ 1 – 18 เริ่มส่งแผนรายประมาณการให้ส่วนกลาง ตรวจสอบเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบแผนตั้งแต่วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ จะ
สามารถเริ่มลงนามสัญญาได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 

2. การทดสอบคุณภาพแท่งคอนกรีต 
 

ประเด็นสำคัญ สำนักบริหารบำรุงทางได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง “การกำหนดแนวทางการตรวจรับงาน 
ในเรื่องการทดสอบคุณภาพคอนกรีต” ของงานปีเดียว (สผ. สร. สป.) ให้เป็นแนวทางเดียวกับงานก่อสร้าง (งาน
โครงการใหญ่) โดยในแบบของงานก่อสร้าง ทางสำนักสำรวจออกแบบจะมีการกำหนดข้อความในแบบ ดังนี้ 
 

ข้อความท่ี 1 
For specification of concrete compressive strength, test results of standard concrete 
15x15x15 centimeter cube aged at 28 days are used as criterion. In case the compressive 
strengths obtained from the testing at age earlier than 28 days are not less than the 
compressive strength as specified, the concrete shall be accepted as having specified 
compressive strength at age of 28 days. 

  

ในประเด็นนี้ สำนักมาตรฐานและประเมินผลได้รายงานว่า ขณะนี้สำนักมาตรฐานและประเมินผลอยู่ระหว่าง
จัดทำโครงการศึกษาและปรับปรุงรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่ม 1, 2 ในปีพ.ศ. 2562 
ซึ่งได้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรมทางหลวง ได้ร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติ เรื ่อง “การ
กำหนดแนวทางการตรวจรับงาน ในเรื่องการทดสอบคุณภาพคอนกรีต” ไว้แล้ว ดังนี้ 
 

ข้อความท่ี 2 
การพิจารณาความต้านทานแรงอัดเพื่อการตรวจรับงานก่อนคอนกรีตมีอายุครบ 28 วัน สามารถทำได้ แต่
ต้องมีผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บจากการเทคอนกรีตจริงจากหน้า
งาน ซึ่งต้องมีความต้านทานแรงอัดไม่ต่ำกว่าตามข้อกำหนดหรือที่กำหนดไว้ในแบบ ทั้งนี้อายุของคอนกรีต
ต้องไม่น้อยกว่า 14 วัน ยกเว้นงวดสุดท้ายของงวดงานที่ไม่สามารถตรวจรับงานก่อนคอนกรีตมีอายุครบ 28 
วัน 

 

แนวทางปฏิบัติ ให้กำหนด “ข้อความท่ี 1” ในแบบของทุกสัญญาที่มีงานคอนกรีต และในการตรวจรับงานให้
ยึดถือปฏิบัติตาม “ข้อความที่ 2” โดยให้สำนักงานทางหลวงพิจารณากำหนดระยะเวลาทำการให้สอดคล้อง
กับข้อกำหนดการตรวจรับงาน ในเรื่องการทดสอบคุณภาพคอนกรีต  
 

แผนการด าเนินงานการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ร.บ. ปี 2563 (งานปีเดียว)

1 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27

1 ส่วนกลาง แจ้งรายละเอียดแผนงาน สทล./ขท ส่วนกลาง

2 สทล./ขท. ท าแผนรายประมาณการ สทล./ขท.

3 ส่วนกลาง ตรวจแผนรายประมาณการ ส่วนกลาง

4 ส่วนกลาง เห็นชอบแผน ส่วนกลาง

5 สทล./ขท. ประกาศประกวดราคา สทล./ขท.

6 ลงนามในสัญญา สทล./ขท.

มี.ค.-63 เม.ย.-63

พร้อมลงนามวันท่ี 3 ก.พ. 63 เป็นต้นไป

ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63ล าดับ
ท่ี

แผนการด าเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ต.ค.-62 พ.ย.-62
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3. นโยบายควบคุมคุณภาพความเรียบของผิวทาง งานปีเดียว (สร. สป. สผ.) 
 

3.1 เครื่องมือตรวจสอบความเรียบผิวทางและเกณฑ์การตรวจรับงาน 
 

ประเด็นสำคัญ  
1) ตามที่สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบได้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือ Walking Profiler สำหรับตรวจสอบค่า

ดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ในปีงบประมาณ 2562 และได้ส่ง
มอบเครื่องมือดังกล่าวให้ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง 
เพื่อสำหรับใช้ในการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทางตามเงื ่อนไขการจ่ายค่างานผิวทางที่กำหนดไว้ใน
สัญญา และได้กำหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) สำหรับทางลักษณะต่าง ๆ ไว้ ซึ่งอธิบดีกรม
ทางหลวงได้เห็นชอบและแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป ต่อท้ายบันทึกสำนักวิเคราะห์
และตรวจสอบที่ สว/4169 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

2) กรณีเส้นทางเขาที่มีทางโค้งวกวนและลาดชัน ในบางเส้นทางของสำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชี ยงใหม่),    
2 (แพร่) และ 17 (กระบี่) พบปัญหาในการตรวจวัด จึงขอให้พิจารณายกเว้นการวัดเป็นกรณีพิเศษใน
เส้นทางท่ีมีลักษณะทางเรขาคณิตดังกล่าว 

3) กรณีพ้ืนที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา ในเขต 5 อำเภอ  คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และ
อำเภอสะเดา เป็นพื้นที่ความเสี่ยงภัยด้านความมั่นคง ผู้ตรวจสอบความเรียบผิวทางอาจประสบภัย 
โดยเฉพาะเส้นทางท่ีเป็นสายรองและเป็นพ้ืนที่สุ่มเสี่ยง จึงขอให้พิจารณายกเว้นการวัดเป็นกรณีพิเศษ 

4) กรณีงานซ่อมทางผิวคอนกรีต หรือ งานบูรณะทางผิวคอนกรีต มีเป็นลักษณะซ่อมเป็นแผ่นๆไม่ต่อเนื่อง   
ขอให้พิจารณายกเว้นการวัดเป็นกรณีพิเศษ 
 

แนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในประเด็นทั้ง 4 โดยจะปรับข้อความที่กำหนดใน TOR ปี พ.ศ. 2563 
เป็นดังนี้  
 

ในการเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบผิวทาง (Surface Tolerance) ด้วยเครื่องมือ
วัดความเรียบของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 
สำนักงานทางหลวงในพื้นที ่ที ่โครงการฯตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล 
(International Roughness Index, IRI) ดังนี้ 

ลักษณะทางเรขาคณิต ค่าดัชนีความขรุขระสากล, IRI (m/km) 
ผิวจราจร 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
ผิวจราจร
คอนกรีต 

ทางตรง ทางท่ัวไป ≤2.5 ≤2.5 
ลานจอดรถยนต์ ลานทั่วไป ≤2.5 ≤2.5 
ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<50 ม. และ สะพานกลับรถ ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด 
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
สตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 5 อำเภอ  คือ อำเภอจะนะ 
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา 

ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด 
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3.2 รูปแบบการวัดตรวจสอบความเรียบผิวทางและการรายงานผลการตรวจสอบ 
 

ประเด็นสำคัญ เนื่องด้วยงานปีเดียวเป็นโครงการลักษณะก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาบนทางหลวงที่เปิดใช้
บริการตามปรกติ จึงเป็นการทำงานก่อสร้างบนพ้ืนที่เปิด ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบความเรียบผิวทางของงานปีเดียว
มีความเสี่ยงประสบอุบัติเหตุสูง 
 

แนวทางปฏิบัติ การทดสอบหาค่าดัชนีความขรุขระสากลด้วยเครื่องมือ Walking Profiler และการรายงานผล
การดำเนินงานการตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล ( International Roughness Index, IRI) ให้เป็นไป
ตามรายละเอียดที่แจ้งเวียนตามบันทึกสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบที่ สว/4169 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
ทั ้งนี ้เพื ่อความปลอดภัยของผู ้ตรวจสอบความเรียบ จึงปรับรูปแบบการวัดเป็น “ให้วัดทุกช่องจราจรที่
ดำเนินการ โดยวัดช่องจราจรละหนึ่งแนว” 
 

4. การกำหนดระยะทางโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 
 

ประเด็นสำคัญ 
(1) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para AC) และ มอดิฟายด์แอสฟัลต์

คอนกรีต (Polymer Modified Asphalt, PMA) เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ จำเป็นต้องมีการควบคุม
อุณหภูมิของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตให้ได้ตามที่กำหนดในมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) เนื่องจาก
อุณหภูมิของ Para AC และ PMA จะลดลงระหว่างการขนส่งเร็วกว่า AC 60/70 ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ควบคุมอุณหภูมิวัสดุให้ได้ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม และมีคุณลักษณะตามที่ออกแบบไว้มาใช้ก่อสร้าง 
จึงเห็นควรนำ “ระยะทางขนส่ง” มากำหนดอยู่ใน TOR เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้ผู้ยื่นเสนอราคา ที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานการควบคุมงานของหน่วยงาน ซึ่ง ข้อกำหนด“ระยะทางขนส่ง” นี้ 
ไดม้ีกำหนดเดิมในมาตรฐานงานทาง (ทล.-ม.) อยู่แล้ว การกำหนดอยู่ใน TOR เป็นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ
สาธารณะ เป็นการบริหารความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เพ่ือมิให้รัฐเสียประโยชน์ และเกิด
ความคุ้มค่าของงบประมาณสูงสุด  

(2) เพื่อให้ผู ้ประกอบการรับทราบแนวทางการกำหนดคุณสมบัติผู ้ยื่นข้อเสนอในงานตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ จึงให้สำนักมาตรฐานและประเมินผล  แจ้งให้
ผู้ประกอบการรับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการยื่นข้อเสนอต่อไป 

 

แนวทางปฏิบัติ ที่ประชุมเห็นชอบในทั้ง 2 ประเด็น โดยเพ่ิมเติมข้อกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอใน TOR ดังนี้ 
 

1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่
(Mobile Asphalt Concrete Plant) และต ้องแนบสำเนาใบอน ุญาตประกอบก ิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงาน
ผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้
เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

          หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 
(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาติให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟัลต์

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.14 
 
 



-5- 

 

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ
ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้ง
หน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน 

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม
แอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน 100 กิโลเมตร 
ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.15 

*อ้างอิงตามบันทึกสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ ที่ สว/10 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรื่องแจ้งผลการประชุม
พิจารณาทบทวนมาตรฐนางานทาง (ทล.-ม.) 
 

5. เรื่องการขนย้ายเครื่องจักร recycling 
 

ประเด็นสำคัญ เนื่องด้วยมาตรการการควบคุมน้ำหนักบรรทุกได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โดยในปัจจุบันมี
ผู้รับจ้างที่จดทะเบียนกับกรมทางหลวง เกินร้อยละ 80 ได้มาติดต่อดำเนินการขออนุญาตให้ยานพาหนะเดิน
บนทางหลวงแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องระบุในข้อกำหนด TOR ปี พ.ศ. 2563 อีกต่อไป 
 

แนวทางปฏิบัติ ไม่ต้องกำหนดใน TOR งานปี พ.ศ.2563 
 

6. การกำหนดการใช้ยางพารา 
ประเด็นสำคัญ เพื่อกำกับและติดตามการใช้ยางพาราให้เป็นไปตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ จึงยึด
แนวทางปฏิบัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐเกี ่ยวกับการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                  
ที ่นร 0505/ว 124 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561  
 

แนวทางปฏิบัติ ระบุข้อความในรายละเอียดข้อกำหนดของงาน (TOR) ดังนี้ 
 

ผู้ยื ่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู ่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสม
ยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากน้ำยางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อน้ำยางพาราสดจากชุมนุม
สหกรณ์ฯ โดย 
(1) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยาง พารา
ภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย 
(2) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ (1) ที่ระบุปริมาณน้ำยางสดและวันที่มี
การขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา 
(3) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (2) ที่ระบุปริมาณน้ำยางข้นและ
วันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา 
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7. การกำหนดระยะเวลาทำการ 
 

7.1 สำนักแผนงาน 
1) คำนวณวันทำการจากปริมาณงานและอัตราการทำงานจริงก่อน 
2) กำหนดวันทำการ 

2.1) วงเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท  วันทำการไม่เกิน 180 วัน 
2.2) วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท  วันทำการไม่เกิน 210 วัน 

3) หากไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 2 ได้  ให้ปรึกษาจำนวนวันทำการกับสำนักแผนงานเป็นกรณี
เฉพาะงานไป 

 
 
 

7.2 สำนักบริหารบำรุงทาง 
 

 
 

7.3 สำนักอำนวยความปลอดภัย 
 

 

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ วันด าเนินการ
1 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ น้อยกว่า 20 ล้านบาท วันท าการไมเ่กิน 90 วัน

เท่ากับ หรือ มากกว่า 20 ล้านบาท วันท าการไมเ่กิน 120 วัน
2 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ น้อยกว่า 20 ล้านบาท วันท าการไมเ่กิน 90 วัน

23000 งานบ ารุงพิเศษ เท่ากับ หรือ มากกว่า 20 ล้านบาท วันท าการไมเ่กิน 120 วัน
24000 งานบูรณะ
25000 งานปรับปรุง
28000 งานบูรณะทางหลวงโครงข่ายทางหลวง

3 26000 งานแก้ไขและป้องกัน น้อยกว่า 20 ล้านบาท งานทีม่คีวามยุ่งยากในการก่อส้รางให้คิดเวลาท าการ
27200 งานฟ้ืนฟูทางหลวง เท่ากับ หรือ มากกว่า 20 ล้านบาท ตามปริมาณงานหรืออัตราการท างานจริง

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ระยะเวลาท าการ

1 31100 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 60 วัน
2 31200 งานปายจราจร 60 วัน กรณีใช้เสาป้ายเหล็ก

90 วัน กรณีใช้เสาป้ายคอนกรีต
3 31300 งานเคร่ืองหมายน าทาง 45 วัน
4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 90 วัน
5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 60 วัน
6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และไฟสัญญาณจราจร 60 วัน
7 31500 งานราวกันอันตราย 90 วัน
8 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้าม หรือทางลอด 90-180 วัน
9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 90-180 วัน
10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 90 วัน
11 32000 งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 90-180 วัน
12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ 180 วัน
13 33200 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพปายและเคร่ืองหมายจราจรรองรับการเข้าสู่

อาเซียน*
60 วัน

14 33300 โครงการทางจักรยานเพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัย 180 วัน
15 33400 โครงการปรับปรุงการแบงทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัย 180 วัน
16 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน** 60 วัน
17 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง 120 วัน
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8. แนวทางการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา เพ่ือให้การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาของสำนักงานทางหลวงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกำหนดกรอบแนวทางการ
กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาในแต่ละงานดังนี้ 
 

8.1 สำนักแผนงาน 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ส านักแผนงาน

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

1 11100 งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน 1. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบมากกว่า 2 ช่องจราจรข้ึนไป 1. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 4

2 11400 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพาน 1. ระบบระบายน้ าทัว่ไป 1. งานก่อสร้างสะพานชั้น 1 - 4 

และอาคารระบายน้ า หรือ งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 4 

2. Box Culvert / สะพาน 2. งานก่อสร้างสะพานชั้น 1 - 4 

(ชั้นของผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ก าหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสร้าง) 

หรือ งานก่อสร้างชั้นพิเศษ

3 12100 งานยกระดับมาตรฐาน 1. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบมากกว่า 2 ช่องจราจรข้ึนไป 1. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 2

และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  2. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร (7/11 , 7/12) 2. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 3

3. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร (7/9 , 7/10) 3. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 4

4 1. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบมากกว่า 2 ช่องจราจรข้ึนไป 1. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 2

2. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร 2. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 3

(7/11 , 7/12)

3. ขยายทางหลวงเป็นรูปแบบ 2 ช่องจราจร 3. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 4

(7/9 , 7/10)

4. ระบบระบายน้ าทัว่ไป 4. งานก่อสร้างสะพานชั้น 1 - 4 

หรือ งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1 - 4 

5. Box Culvert / สะพาน 5. งานก่อสร้างสะพานชั้น 1 - 4 

(ชั้นของผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน ก าหนดตามประเภทของสะพานและชนิดโครงสร้าง) 

หรือ งานก่อสร้างชั้นพิเศษ

หมายเหตุ 

1. กรณีเน้ืองานไม่สอดคล้องกับรหัสงาน  การก าหนดคุณสมบัติผู้รับเหมา  พิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เป็นเกณฑ์

2. กรณีงานก่อสร้างทางให้พิจารณามาตรฐานช้ันทางและวงเงินตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนงานก่อสร้างทางประกอบด้วย

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนทีร่ะดับภาค
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8.2 สำนักบริหารบำรุงทาง 
 

 
  

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1 22100 งานฉาบผิวแอสฟัลต์ 1.Slurry Seal Type 1-3 1.งานบ ารุงทางประเภท 2

1.Para Slurry Seal 1.ก าหนดผลงานประเภทเดียวกันไมน่้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์
และเป็นของหน่วยงานราชการ 
2.ในกรณีทีเ่สนอผลงานผิวทาง Cape Seal ให้แยกผลงาน
เฉพาะงาน Para Slurry Seal เสนอมาด้วย

2 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 1.งานเสริมผิวแอสฟัลต์ 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2 
หรืองานบ ารุงทางประเภท 4

3 22400 งานเปล่ียนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต 1.งานเปล่ียนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต 1.ก าหนดผลงานประเภทเดียวกันไมน่้อยกว่า 30% และเป็น
ของหน่วยงานราชการ

4 23100 งานปรับระดับผิวทาง 1.งานปรับระดับผิวทาง 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2
หรืองานบ ารุงทางประเภท 4

5 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ 1.งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์
  1.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจร ต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 1.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2
  1.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจร น้อยกว่า 4 ช่อง 1.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

6 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิมน ากลับมาใช้ใหม่ 1.งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์เดิม น ากลับมาใช้ใหม่ 1.งานบ ารุงทางประเภท 5
7 23400 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต 1.งานซ่อมทางผิวคอนกรีต 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
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ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
8 23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง 1.งานทาสีโพลิเมอร์ 1.งานบ ารุงทางประเภทงานบ ารุงปกติ 10.1-10.2

2.งานซ่อมโครงสร้างสะพานทีเ่สียหาย 2.งานซ่อมโครงสร้างสะพานทีเ่สียหาย
งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างสะพานชั้น 1 – 4
หมายเหตุ – ให้เลือกประเภทของสะพานในการจ้างเหมา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มคุีณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้าง
เพ่ือขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างสะพาน

3.งานซ่อมรอยต่อสะพานเผ่ือการขยายตัว (Expansion Joint) 3.มผีลงานซ่อมรอยต่อสะพาน ชนิด/ประเภท …………… (เช่น 
Plug Joint, Compression Seal, Aluminum Strip Seal, 
Finger Joint เป็นต้น” คิดเป็นวงเงินไมน่้อยกว่า 30% ของค่า
งาน

4.งานซ่อมแผ่นยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) 4.มผีลงานติดต้ังแผ่นยางรองคอสะพาน (Bearing Pad)  คิด
เป็นวงเงินไมน่้อยกว่า 30% ของค่างาน

9 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ 1.งานบูรณะทีไ่มม่ลัีกษณะงานก่อสร้าง (บนคันทางเดิม) 1.งานบ ารุงทางประเภท 6
2.งานบูรณะทีม่ลัีกษณะงานก่อสร้างโครงสร้างทาง ก่อสร้างขยายคันทาง
หรือก่อสร้างบูรณะคันทางเดิมต่อเนื่องถึงชั้น Subbase หรือ Subgrade
  2.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 2.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2

และงานบ ารุงทางประเภท 6
  2.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 2.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

และงานบ ารุงทางประเภท 6
3.งานทีม่ลัีกษณะงานก่อสร้างโครงสร้างทาง ซ่อมขุดร้ือคันทาง
  3.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 3.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2 
  3.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 3.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
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ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
10 24200 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

2.งานบูรณะทางผิวคอนกรีต กรณีมงีานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Recycling) 2.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
และงานบ ารุงทางประเภท 6

11 25100 งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานปรับปรุงผิวจราจร 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
2.งานปรับปรุงผิวจราจร กรณีมงีานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Recycling) 2.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

และงานบ ารุงทางประเภท 6
12 25200 งานขยายทางจราจร 1.งานขยายทางจราจร

  1.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 1.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2
  1.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 1.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
2.งานขยายทางจราจร กรณีมงีานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (Recycling)
  2.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 2.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2

และงานบ ารุงทางประเภท 6
  2.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 2.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

และงานบ ารุงทางประเภท 6
13 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง

ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน
1งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

14 25500 งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ า 1.งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ า 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
หรืองานก่อสร้างสะพาน ชั้น 1 - 4

15 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ าถาวร 1.งานก่อสร้างทางระบายน้ าถาวร
  1.1 กรณีระบบระบายน้ าทัว่ไป 1.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
  1.2 กรณี Box Culvert/ สะพาน 1.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างสะพานชั้น 1- 4

16 26200 งานแก้ไขและป้องกันน้ ากัดเซาะ 1.งานแก้ไขและป้องกันน้ ากัดเซาะ 1.งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
17 26300 งานแก้ไขและป้องกันน้ าท่วมทาง 1.งานแก้ไขและป้องกันน้ าท่วมทาง

  1.1 กรณียกระดับคันทางให้พ้นระดับน้ าท่วม
       หรืองานขุดร่องระบายน้ า

1.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

  1.2 กรณี Box Culvert/ สะพาน 1.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างสะพานชั้น 1- 4
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ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
18 27200 งานฟ้ืนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสู่สภาพอย่างย่ังยืน 1 กรณียกระดับคันทางให้พ้นระดับน้ าท่วม

1.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 1.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1- 2
1.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 1.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

2. กรณี Box Culvert/ สะพาน  2. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างสะพานชั้น 1- 4
3. กรณียกระดับคันทางให้พ้นระดับน้ าท่วม และมBีox Culvert/ สะพาน 3. ให้พิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เป็นเกณฑ์
4. งานฟ้ืนฟูทางหลวงทีม่งีานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนต้องใช้ผู้มปีระสบการณ์
พิเศษ และ ไมม่ ีลักษณะงานทาง

4.1 กรณี ม ีรายการทีม่ค่ีางานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนมากกว่า 30% ของ
วงเงินรวม 

4.1 ก าหนดผลงานส าหรับทุกรายการทีม่ค่ีางานลักษณะที่
ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า 30% ของวงเงินรวม ให้ระบุผลงานที่
เคยผ่านงานชนิดนั้น ไมน่้อยกว่า 30% ของวงเงินในรายการ
ดังกล่าว แยกทีละรายการ เว้นแต่เป็นงานทีด่ าเนินการพร้อมกัน

4.2 กรณี ไมม่ ีรายการทีม่ค่ีางานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนมากกว่า 30% ของ
วงเงินรวม 

4.2 ให้พิจารณาจากงานทีม่คีวามจ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกัน

5.งานฟ้ืนฟูทางหลวงทีม่งีานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนต้องใช้ผู้มปีระสบการณ์พิเศษ
 และ ม ีลักษณะงานทาง

5.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป และมรีายการงาน
ลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนทีม่ค่ีางานมากกว่า 30% ของวงเงินรวม 

5.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2 และ
ก าหนดผลงานส าหรับทุกรายการทีม่ค่ีางานลักษณะทียุ่่งยาก
ซับซ้อนมากกว่า 30% ของวงเงินรวม ให้ระบุผลงานทีเ่คยผ่าน
งานชนิดนั้น ไมน่้อยกว่า 30% ของวงเงินในรายการดังกล่าว 
แยกทีละรายการ เว้นแต่เป็นงานทีด่ าเนินการพร้อมกัน

5.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง
และมรีายการงานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนทีม่ค่ีางานมากกว่า 30% ของวงเงิน
รวม 

5.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4 และ
ก าหนดผลงานส าหรับทุกรายการทีม่ค่ีางานลักษณะทียุ่่งยาก
ซับซ้อนมากกว่า 30% ของวงเงินรวม ให้ระบุผลงานทีเ่คยผ่าน
งานชนิดนั้น ไมน่้อยกว่า 30% ของวงเงินในรายการดังกล่าว 
แยกทีละรายการ เว้นแต่เป็นงานทีด่ าเนินการพร้อมกัน

5.3 กรณี ไมม่ ีรายการทีม่ค่ีางานลักษณะทียุ่่งยากซับซ้อนมากกว่า 30% ของ
วงเงินรวม 

5.3 ให้ใช้คุณสมบัติงานทาง

 5.3.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 5.3.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1- 2

 5.3.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 5.3.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
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ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
19 28000 งานบูรณะทางหลวงโครงข่ายทางหลวง 1.งานบูรณะทีไ่มม่ลัีกษณะงานก่อสร้าง (บนคันทางเดิม) 1.งานบ ารุงทางประเภท 6

2.งานบูรณะทีม่ลัีกษณะงานก่อสร้างโครงสร้างทาง ก่อสร้างขยายคันทาง 
หรือก่อสร้างบูรณะคันทางเดิมต่อเนื่องถึงชั้น Subbase หรือ Subgrade
 2.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 2.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2

และงานบ ารุงทางประเภท 6
 2.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 2.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4

และงานบ ารุงทางประเภท 6
3.งานทีม่ลัีกษณะงานก่อสร้างโครงสร้างทาง ซ่อมขุดร้ือคันทาง
3.1 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรต้ังแต่ 4 ช่องข้ึนไป 3.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 2
3.2 ทางหลวงทีม่จี านวนช่องจราจรน้อยกว่า 4 ช่อง 3.2 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น 1- 4
4.งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง
4.1 งานซ่อมแซมโครงสร้างสะพานทีเ่สียหาย 4.1 งานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานสะพานชั้น 1- 4
4.2 งานซ่อมแซมรอยต่อสะพานเผ่ือการขยายตัว (Expansion Joint) 4.2 มผีลงานซ่อมรอยต่อสะพาน ชนิด/ประเภท เช่น'

งานซ่อมรอยต่อสะพานเผ่ือการขยายตัว (Expansion Joint) 
คิดเป็นวงเงินไมน่้อยกว่า 30% ของค่างาน

4.3 งานซ่อมแผ่นยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) 4.3 มผีลงานติดต้ังแผ่นยางรองคอสะพาน (Bearing Pad)  คิด
เป็นวงเงินไมน่้อยกว่า 30% ของค่างาน

หมายเหตุ 
1. กรณีเน้ืองานไม่สอดคล้องกับรหัสงาน  การก าหนดคุณสมบัติผู้รับเหมา  พิจารณาจากวงเงินของงานหลัก (Main Item) เป็นเกณฑ์
2. กรณีงานก่อสร้างทางให้พิจารณามาตรฐานช้ันทางและวงเงินตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนงานก่อสร้างทางประกอบด้วย
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8.3 สำนักอำนวยความปลอดภัย 

 
  

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
1 31100 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง 1.งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางประเภท Thermoplastic 1.งานบ ารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic)

2.งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางประเภท Traffic Paint 2.งานบ ารุงทางประเภท 8 (Traffic Paint)
2 31200 งานปายจราจร 1.งานปายจราจร 1.งานบ ารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร)
3 31300 งานเคร่ืองหมายน าทาง 1.งานเคร่ืองหมายน าทาง 1.งานบ ารุงทางประเภท 16 (งานเคร่ืองหมายน าทาง)
4 31410 งานไฟฟาแสงสวาง 1.งานไฟฟาแสงสวาง

1.1 วงเงินต้ังแต 3 ลบ.ข้ึนไป 1.1 งานบ ารุงทางประเภทที ่12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)
1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบ ารุงทางประเภทที ่12.2 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1 - 2)

5 31420 งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานไฟสัญญาณจราจร 1.งานบ ารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร)
6 31430 งานซอมไฟฟาแสงสวาง และ 1.งานซอมไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณจราจร

ไฟสัญญาณจราจร 1.1 งานซอมไฟฟาแสงสวาง
   1.1.1 วงเงินต้ังแต 3 ลบ.ข้ึนไป    1.1.1 งานบ ารุงทางประเภทที ่12.1 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1)
   1.1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ.    1.1.2 งานบ ารุงทางประเภทที ่12.2 (งานไฟฟาแสงสวางชั้น 1 - 2)
1.2 งานซอมไฟสัญญาณจราจร 1.2 งานบ ารุงทางประเภท 13 (งานไฟสัญญาณจราจร)

7 31500 งานราวกันอันตราย 1.งานราวกันอันตราย
1.1 วงเงินต้ังแต 3 ลบ.ข้ึนไป 1.1 งานบ ารุงทางประเภท 14.1 (งานราวกันอันตรายชั้น 1)
1.2 วงเงินไมเกิน 3 ลบ. 1.2 งานบ ารุงทางประเภท 14.2 (งานราวกันอันตรายชั้น 1 - 2)

8 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้าม หรือทางลอด 1. งานสะพานลอยคนเดินขาม หรือทางลอด 1.งานบ ารุงทางประเภท 9 (งานกอสรางสะพานลอยคนเดิน)
9 31800 งานปรับปรุงทางหลวง 1.งานติดต้ังอุปกรณอ านวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบ ารุงทางประเภททีเ่ก่ียวของ

2.งานปรับปรุงทางหลวงทีม่ลัีกษณะงานกอสรางทาง
2.1 ทางหลวงทีม่ชีองจราจรต้ังแต 4 ชองข้ึนไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2
2.2 ทางหลวงทีม่ชีองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

10 31900 งานปรับปรุงจุดตัดทาง รถไฟ 1.งานปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟ 1.งานบ ารุงทางประเภททีเ่ก่ียวของ
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ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน ประเภทของงาน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา
11 32000 งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณ 1.งานติดต้ังอุปกรณอ านวยความปลอดภัยหลายชนิด 1.งานบ ารุงทางประเภททีเ่ก่ียวของ

อันตรายบนทางหลวง 2.งานปรับปรุงทางหลวงทีม่ลัีกษณะงานกอสรางทาง
2.1 ทางหลวงทีม่ชีองจราจรต้ังแต 4 ชองข้ึนไป 2.1 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2
2.2 ทางหลวงทีม่ชีองจราจรนอยกวา 4 ชอง 2.2 งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

12 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณ 1.การปรับปรุงเปนผิวคอนกรีต ปรับปรุงปาย เคร่ืองหมายจราจร 1.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 2
ทางแยกขนาดใหญ   บนผิวทางและไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยกทางหลวงทีม่ี

  ชองจราจรต้ังแต 4 ชองข้ึนไป
13 33200 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพป้าย 1.ปรับปรุงมาตรฐานปาย ติดต้ังปายเพ่ิมเติม บนทางหลวงอาเซียน 1.งานบ ารุงทางประเภท 15 (งานปายจราจร)

และเคร่ืองหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซียน *
14 33300 โครงการทางจักรยานเพ่ืออ านวยความสะดวก 1.งานปายและเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางจักรยาน 1.งานบ ารุงทางประเภททีเ่ก่ียวของ

และปลอดภัย 2.งานกอสรางทางจักรยาน 2.งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4
15 33400 โครงการปรับปรุงการแบงทิศทางการจราจร

เพ่ือความปลอดภัย
งานปรับปรุงเกาะสี เปนเกาะถาวร หรือเกาะก าแพงคอนกรีต
หรือเกาะราวกันอันตราย

งานกอสรางชั้นพิเศษ หรืองานกอสรางทางชั้น 1 – 4

16 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน** 1.งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง และงานป้ายจราจร 1.งานบ ารุงทางประเภท 7 (Thermoplastic) 
และงานบ ารุงทางประเภท 15 (งานป้ายจราจร)

2.งานอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยทีเ่ก่ียวข้อง 2.งานบ ารุงทางประเภททีเ่ก่ียวข้อง
17 33600 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาระกิจของกรม

ทางหลวง
1.งานเคร่ืองหมายน าทาง 1. งานบ ารุงทางประเภท 16 (งานเคร่ืองหมายน าทาง)

เอกสารด้านเทคนิค
  - หนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ าหน่าย จากโรงงานผู้ผลิต
  - ใบอนุญาตประกอบกิจการ รง.4 ประเภท 52(4)
    ในหัวข้อผู้ผลิตยางแปรรูป

* ช่ือกิจกรรมเปล่ียนจากเดิม
**โครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2562
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8.4 สำนักภูมิสถาปัตย์งานทาง 
 

 
 

9. ตัวอย่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานปีเดียว ปี พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นสำคัญ 
1) กองการพัสดุได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศประกวดราคาสำหรับงานปีเดียว ปี พ.ศ. 2563 เพ่ือให้เป็นไป

ตามหนังสือเวียนของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง จึงร่างมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางดำเนินการออกประกาศประกวดราคาต่อไป 

2) เพิ่มเติมข้อความให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอตามที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมากับกรมทาง
หลวง และผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

แนวทางปฏิบัติ ปรับข้อความใน TOR เป็น 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย
เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางาน....................และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื ่อนไขในการจด
ทะเบียนผู้รับเหมา 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน...............................................
ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ 20  กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงสิทธิ์เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้
ย ื ่นคำขอขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบการงานก่อสร ้า งไว ้ก ับกรมบ ัญชีกลางตามที ่ปรากฏในเว ็บไซต์  
www.gprocurement.go.th 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลตัวอย่างประกาศประกวดราคาและเอกสารอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องได้ตามลิงค์ที่ระบุ
ในบันทึกนำส่ง  
 

ล าดับท่ี รหัสงาน ลักษณะงาน งบประมาณ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา ระยะเวลา
1 25800 งานปรับปรุงภูมทิัศน์ น้อยกว่า 1.งานบ ารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเ่กิน 90 วัน

และสถาปัตยกรรมทางหลวง 10 ล้านบาท 2. มผีลงานก่อสร้างวงเงิน 30% และต้อง (กรณีไมม่งีาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)
มผีลงานดูแลบ ารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเ่กิน 120 วัน
3. มเีจ้าหน้าทีเ่กษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)
สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเท่า ระยะเวลาไมเ่กิน 150 วัน
4. ต้องมเีจ้าหน้าทีภู่มสิถาปนิก (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)
ต้ังแต่ระดับภาคีภูมสิถาปนิกข้ึนไป ระยะเวลาไมเ่กิน 180 วัน
5. ต้องมเีจ้าหน้าทีวิ่ศวกรโยธา (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)
ต้ังแต่ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป
(กรณีทีม่งีานทีเ่ก่ียวเนื่องกับงานวิศวกรรม)
6 ต้องมรุีกขกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลรักษาต้นไมยื้นต้นและการตัดแต่ง
ต้นไมยื้นต้น (กรณีทีม่งีานต้นไมยื้นต้น)
7. ต้องใช้รถบรรทุกน้ าทีม่คีวามจุรวม
ไมต่่ ากว่า 6,000 ลิตร

2 25800 งานปรับปรุงภูมทิัศน์ เกินกว่าหรือเท่ากับ 1 งานบ ารุงปกติ ประเภท ข ชั้น 1 ระยะเวลาไมเ่กิน 120 วัน
และสถาปัตยกรรมทางหลวง  10 ล้านบาท 2 มผีลงานก่อสร้างวงเงิน 30% และต้อง (กรณีไมม่งีาน Hardscape และ/หรืองานอาคาร)

มผีลงานดูแลบ ารุงรักษาในวงเงิน 30% ระยะเวลาไมเ่กิน 120 วัน
3 มเีจ้าหน้าทีเ่กษตร ระดับวุฒิปริญญาตรี (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคาร 1 หลัง)
สาขาวิชาการเกษตรหรือเทียบเท่า ระยะเวลาไมเ่กิน 150 วัน
4 ต้องมเีจ้าหน้าทีภู่มสิถาปนิก (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคาร 2 หลัง)
ต้ังแต่ระดับภาคีภูมสิถาปนิกข้ึนไป ระยะเวลาไมเ่กิน 180 วัน
5 ต้องมเีจ้าหน้าทีวิ่ศวกรโยธา (กรณีมงีาน Hardscape และ/หรืออาคารเกิน 2 หลัง)
ต้ังแต่ระดับภาคีวิศวกรข้ึนไป
(กรณีทีม่งีานทีเ่ก่ียวเนื่องกับงานวิศวกรรม)
6 ต้องมรุีกขกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลรักษาต้นไมยื้นต้นและการตัดแต่ง
ต้นไมยื้นต้น (กรณีทีม่งีานต้นไมยื้นต้น)
7 ต้องใช้รถบรรทุกน้ าทีม่คีวามจุรวม
ไมต่่ ากว่า 12,000 ลิตร
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